Bauzeitenplan

Projektnummer:

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Truppe 2 Püschel**			
2	**Hausanschlussschächte Dorfstraße**			
3	Dorfstraße 19 RW	2at	Fr, 09.05.25	Mo, 12.05.25
4	Dorfstraße 19 SW	2at	Di, 13.05.25	Mi, 14.05.25
5	Dorfstraße 44 RW	2at	Do, 15.05.25	Fr, 16.05.25
6	Wagenhofener Str. 4 RW	2at	Mo, 19.05.25	Di, 20.05.25
7	**Bei Bedarf Unterstützung RW Hausanschlussschächte Ziegelstat**t	6at	Mi, 21.05.25	Mi, 28.05.25
8	Ausbau 1000B bei UUBÜ in der Wagenhofener Straße	2kt	Do, 29.05.25	Fr, 30.05.25
9	Restarbeiten und Mängelbeseitigung in Unterumbach	13at	Mo, 02.06.25	Fr, 20.06.25



Projektzeitrahmen von Do, 01.05.25 bis Mo, 08.06.26
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 08.05.2025 07:56
Filter:
Bearbeiter: 4333

GEBRÜDER WÖHRL GRUNDBAU
Königslachener Weg 36
Schrobenhausen
Tel. +49 8252 90520
Fax +49 8252 905250
e-Mail: bau@gebrueder-woehrl.de

erstellt mit pro-Plan 2025 (pro-Plan 2025) Serien Nr.: PPL25-41FBFD0F8EC4 Lizenz für Gebrüder Wöhrl Grundbau GmbH, Schrobenhausen