Gemeinde Pfaffenhofen / Glonn

07.05.2025

Straßenbau Dorfstraße und Bachstraße, Unterumbach
Bauzeitenplan - Ausführung

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Straßenbau Ortsdurchfahrt Unterumbach, Bachstaße und Dorfstraße**	**400 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 24.07.26**
2	**Bauzeiten**	**400 Tage**	**Mon 13.01.25**	**Fre 24.07.26**
3	Kanalbau Ziegelstatt	100 Tage	Mon 13.01.25	Fre 30.05.25
4	Kanalbau Restarbeiten	120 Tage	Mon 13.01.25	Fre 27.06.25
5	Straßenbau Holzstraße	35 Tage	Mon 14.04.25	Fre 30.05.25
6	Straßenbau Reiserer Straße	25 Tage	Mon 26.05.25	Fre 27.06.25
7	Straßenbau Ziegelstatt	25 Tage	Mon 30.06.25	Fre 01.08.25
8	Straßenbau Dorfstraße (westlicher Bereich bis Reiserer Straße)	100 Tage	Mon 12.05.25	Fre 26.09.25
9	Straßenbau Bachstraße inkl Bauwerk	75 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.12.25
10	Straßenbau Dorfstraße (von Bachstraße bis Ortsende)	105 Tage	Mon 02.03.26	Fre 24.07.26



ST/VS (i/Projekte/PfaffenhofenGlonn/2019-239-30/Projektablaufplan/2020250507_Bauzeitenplan-Bach- und Dorfstr.)