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Pos Vorgang Dauer Start Ende

Mai 2025

KW 20

12 13 14 15 16 17 18

KW 21

19 20 21 22 23 24 25

KW 22

26 27 28 29 30 31

Juni 2025

 1

KW 23

 2  3  4  5  6  7  8

KW 24

 9 10 11 12 13 14 15

KW 25

16 17 18 19 20 21 22

KW 26

23 24 25 26 27 28 29

KW 27

30

Juli 2025

 1  2  3  4  5  6

Mai 2025

KW 20

12 13 14 15 16 17 18

KW 21

19 20 21 22 23 24 25

KW 22

26 27 28 29 30 31

Juni 2025

 1

KW 23

 2  3  4  5  6  7  8

KW 24

 9 10 11 12 13 14 15

KW 25

16 17 18 19 20 21 22

KW 26

23 24 25 26 27 28 29

KW 27

30

Juli 2025

 1  2  3  4  5  6

Projektzeitrahmen von Mo, 12.05.25 bis Di, 30.06.26

Kalender: Bayern (eingebettet)

Druckdatum: 08.05.2025 07:43

Filter: 

Bearbeiter: 4333

Königslachener Weg 36

Schrobenhausen

Tel. +49 8252 90520

Fax +49 8252 905250

e-Mail: bau@gebrueder-woehrl.de
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2
Regenwasserkanal

Ziegelstatt

3 5at Mo, 12.05.25 Fr, 16.05.25Haltung UUR65-UUR63A 5at

4 4at Mo, 19.05.25 Do, 22.05.25Haltung UUR63A-AS + Rinne 4at

5 5at Fr, 23.05.25 Fr, 30.05.25Restarbeiten + HA Ziegelstatt 5at

6

250PP in 900SB Kanal

einbauen östliche

Dorfstraße

7 5at Mo, 02.06.25 Fr, 06.06.25Haltung UU10-UU9 38,00m 5at

8 4at Di, 10.06.25 Fr, 13.06.25Haltung UU9-UU8 47,00m 4at

9 4at Mo, 16.06.25 Fr, 20.06.25Haltung UU8-UU7 35,00m 4at

10 6at Mo, 23.06.25 Mo, 30.06.25
Haltung UU7-UU6 29,00m mit

Restarbeiten
6at


