
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Straßenbau Ortsdurchfahrt Unterumbach, Bachstaße und Dorfstraße 405 Tage Mon 13.01.25 Fre 31.07.26

2 Kanalbau Unterumbach und Sanierung Seitenstraßen 195 Tage Mon 13.01.25 Fre 10.10.25

3 Kanalbau Restarbeiten 185 Tage Mon 13.01.25 Fre 26.09.25

4 ADS Reiserer Straße 2 Tage Don 18.09.25 Fre 19.09.25

5 ADS Holzstraße 2 Tage Fre 19.09.25 Mon 22.09.25

6 ADS Bergstraße 6 Tage Fre 03.10.25 Fre 10.10.25

7 ADS Ziegelstatt und Rest der Nussbaumstraße 6 Tage Fre 03.10.25 Fre 10.10.25

8 Straßenbau Dorfstraße (westliches Ortsende bis Kreuzung Holzstraße) 65 Tage Mon 25.08.25 Fre 21.11.25

9 Pflaster (Einfassungen), SSK Fahrbahn und Einfahrten bis zur Holzstraße 35 Tage Mon 25.08.25 Fre 10.10.25

10 Asphaltierung Fahrbahn (inkl. Planieherstellung Fahrbahn) 5 Tage Mon 13.10.25 Fre 17.10.25

11 Flächenpflaster Gehwege 15 Tage Mon 20.10.25 Fre 07.11.25

12 Umverlegung Busverkehr von Bachstraße - Dorfstraße auf Dorfstraße - Holzstraße 1 Tag Mon 20.10.25 Mon 20.10.25

13 Fundament Buswartehaus 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25

14 Erstellung Buswartehaus (Zimmerer der Gemeinde) 20 Tage Mon 27.10.25 Fre 21.11.25

15 Straßenbau Bachstraße Nord  (Dorfstraße von Kreuzung Holzstraße bis Kreuzung
Bachstraße und Bachstraße bis vor Graben)

40 Tage Mon 20.10.25 Fre 12.12.25

16 Erdbau Bachstraße 10 Tage Mon 20.10.25 Fre 31.10.25

17 Kabelbau Bachstraße (Spartenumverlegung parallel Bayernwerk und Telekom) 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

18 Pflaster (Einfassungen und Flächenpflaster Gehwege) und SSK 20 Tage Mon 10.11.25 Fre 05.12.25

19 Asphaltierung Fahrbahn (inkl. Planieherstellung Fahrbahn) 5 Tage Mon 08.12.25 Fre 12.12.25

20 Winterunterbrechung 35 Tage Mon 15.12.25 Fre 30.01.26

21 Winterunterbrechung 35 Tage Mon 15.12.25 Fre 30.01.26

22 Straßenbau Bachstraße Süd inkl Bauwerk 85 Tage Mon 02.02.26 Fre 29.05.26

23 Kanalbau Hausanschlüsse und Sanierung Schacht 5 Tage Mon 02.02.26 Fre 06.02.26

24 Straßenbau Bachstraße Süd 40 Tage Mon 06.04.26 Fre 29.05.26

25 Brückenbauwerk Bachstraße 45 Tage Mon 30.03.26 Fre 29.05.26

26 Brückenbauwerk Bachstraße Wand 1 5 Tage Mon 30.03.26 Fre 03.04.26

27 Brückenbauwerk Bachstraße Wand 2 5 Tage Mon 06.04.26 Fre 10.04.26

28 Brückenbauwerk Bachstraße Deckel 5 Tage Mon 13.04.26 Fre 17.04.26

29 Brückenbauwerk Bachstraße aushärten 9 Tage Mon 20.04.26 Don 30.04.26

30 Brückenbauwerk Bachstraße abdichten und Baugrube verfüllen 5 Tage Mon 04.05.26 Fre 08.05.26

31 Brückenbauwerk Bachstraße Kappen 10 Tage Mon 11.05.26 Fre 22.05.26

32 Brückenbauwerk Bachstraße Restarbeiten 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26

33 Straßenbau Dorfstraße (von Bachstraße bis östliches Ortsende) 85 Tage Mon 09.03.26 Fre 03.07.26

34 Baufeldfreimachung vor Spartenverlegung und Erdbau neuer Gehweg 20 Tage Mon 09.03.26 Fre 03.04.26

35 Spartenverlegung Dorfstraße (von Kreuzung Bachstraße bis östliches Ortsende) 20 Tage Mon 30.03.26 Fre 24.04.26

36 Straßenbau Dorfstraße (von Bachstraße bis östliches Ortsende) 50 Tage Mon 27.04.26 Fre 03.07.26

37 Gestaltung Kirchvorplatz Dorfstraße (Pflaster Fahrbahn und Gehwege) 110 Tage Mon 02.03.26 Fre 31.07.26

38 Umverlegung Busverkehr von Dorfstraße - Holzstraße auf Bachstraße - Dorfstraße 1 Tag Mon 22.06.26 Mon 22.06.26

39 Gestaltung Kirchvorplatz Dorfstraße (Pflaster Fahrbahn und Gehwege) Teil 1 25 Tage Mon 02.03.26 Fre 03.04.26

40 Gestaltung Kirchvorplatz Dorfstraße (Pflaster Fahrbahn und Gehwege) Teil 2 20 Tage Mon 06.07.26 Fre 31.07.26

Mon 13.01.25 Fre 31.07.26
Straßenbau Ortsdurchfahrt Unterumbach, Bachstaße und Dorfstraße

Mon 13.01.25 Fre 10.10.25
Kanalbau Unterumbach und Sanierung Seitenstraßen

Mon 13.01.25 Fre 26.09.25
Kanalbau Restarbeiten

Don 18.09.25 Fre 19.09.25
ADS Reiserer Straße

Fre 19.09.25 Mon 22.09.25
ADS Holzstraße

Fre 03.10.25 Fre 10.10.25
ADS Bergstraße

Fre 03.10.25 Fre 10.10.25
ADS Ziegelstatt und Rest der Nussbaumstraße

Mon 25.08.25 Fre 21.11.25
Straßenbau Dorfstraße (westliches Ortsende bis Kreuzung Holzstraße)

Mon 25.08.25 Fre 10.10.25
Pflaster (Einfassungen), SSK Fahrbahn und Einfahrten bis zur Holzstraße

Mon 13.10.25 Fre 17.10.25
Asphaltierung Fahrbahn (inkl. Planieherstellung Fahrbahn)

Mon 20.10.25 Fre 07.11.25
Flächenpflaster Gehwege

Mon 20.10.25 Mon 20.10.25
Umverlegung Busverkehr von Bachstraße - Dorfstraße auf Dorfstraße - Holzstraße

Mon 20.10.25 Fre 24.10.25
Fundament Buswartehaus

Mon 27.10.25 Fre 21.11.25
Erstellung Buswartehaus (Zimmerer der Gemeinde)

Mon 20.10.25 Fre 12.12.25
Straßenbau Bachstraße Nord  (Dorfstraße von Kreuzung Holzstraße bis Kreuzung Bachstraße und Bachstraße bis vor Graben)

Mon 20.10.25 Fre 31.10.25
Erdbau Bachstraße

Mon 03.11.25 Fre 07.11.25
Kabelbau Bachstraße (Spartenumverlegung parallel Bayernwerk und Telekom)

Mon 10.11.25 Fre 05.12.25
Pflaster (Einfassungen und Flächenpflaster Gehwege) und SSK

Mon 08.12.25 Fre 12.12.25
Asphaltierung Fahrbahn (inkl. Planieherstellung Fahrbahn)

Mon 15.12.25 Fre 30.01.26
Winterunterbrechung

Mon 15.12.25 Fre 30.01.26
Winterunterbrechung

Mon 02.02.26 Fre 29.05.26
Straßenbau Bachstraße Süd inkl Bauwerk

Mon 02.02.26 Fre 06.02.26
Kanalbau Hausanschlüsse und Sanierung Schacht

Mon 06.04.26 Fre 29.05.26
Straßenbau Bachstraße Süd

Mon 30.03.26 Fre 29.05.26
Brückenbauwerk Bachstraße

Mon 30.03.26 Fre 03.04.26
Brückenbauwerk Bachstraße Wand 1

Mon 06.04.26 Fre 10.04.26
Brückenbauwerk Bachstraße Wand 2

Mon 13.04.26 Fre 17.04.26
Brückenbauwerk Bachstraße Deckel

Mon 20.04.26 Don 30.04.26
Brückenbauwerk Bachstraße aushärten

Mon 04.05.26 Fre 08.05.26
Brückenbauwerk Bachstraße abdichten und Baugrube verfüllen

Mon 11.05.26 Fre 22.05.26
Brückenbauwerk Bachstraße Kappen

Mon 25.05.26 Fre 29.05.26
Brückenbauwerk Bachstraße Restarbeiten

Mon 09.03.26 Fre 03.07.26
Straßenbau Dorfstraße (von Bachstraße bis östliches Ortsende)

Mon 09.03.26 Fre 03.04.26
Baufeldfreimachung vor Spartenverlegung und Erdbau neuer Gehweg

Mon 30.03.26 Fre 24.04.26
Spartenverlegung Dorfstraße (von Kreuzung Bachstraße bis östliches Ortsende)

Mon 27.04.26 Fre 03.07.26
Straßenbau Dorfstraße (von Bachstraße bis östliches Ortsende)

Mon 02.03.26 Fre 31.07.26
Gestaltung Kirchvorplatz Dorfstraße (Pflaster Fahrbahn und Gehwege)

Mon 22.06.26 Mon 22.06.26
Umverlegung Busverkehr von Dorfstraße - Holzstraße auf Bachstraße - Dorfstraße

Mon 02.03.26 Fre 03.04.26
Gestaltung Kirchvorplatz Dorfstraße (Pflaster Fahrbahn und Gehwege) Teil 1

Mon 06.07.26 Fre 31.07.26
Gestaltung Kirchvorplatz Dorfstraße (Pflaster Fahrbahn und Gehwege) Teil 2
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