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Bauabschnitt 3.1 - Kanalbautruppe 2 -

Holzstraße SW

2 4at Do, 20.06.24 Di, 25.06.24
UUS24-UUS23 STZ DN 250 HL= 33,00m - kein

GW - mit Zufülltrupp
4at

3 4at Mi, 26.06.24 Mo, 01.07.24
UUS23-UUS22 STZ DN250 HL= 35,00m - kein GW

- mit Zufülltrupp
4at

4 2at Di, 02.07.24 Mi, 03.07.24
UUS22-UUS21 STZ DN250 HL= 5,00m - kein GW -

mit Zufülltrupp
2at

5 6at Do, 04.07.24 Do, 11.07.24
UUS21-UUS20 STZ DN250 HL= 39,00m - kein GW

- mit Zufülltrupp
6at

6 3at Fr, 12.07.24 Di, 16.07.24
UUS22-UUS22A STZ DN250 HL= 25,50m - kein

GW - mit Zufülltrupp
3at

7 10at Mi, 17.07.24 Di, 30.07.24Hausanschlüsse 10 Stk 10at

8 4at Mi, 31.07.24 Mo, 05.08.24
RW Haltung  UU47-UUR102 SB DN300 HL=

19,20m
4at

9
Bauabschnitt 3.2.1 - Kanalbautruppe 2 -

Privatgrund SW Holzstraße

10 4at Di, 06.08.24 Fr, 09.08.24UUS4C-UUS4B PP DN200 HL= 13,50m kein GW 4at

11 14at Mo, 12.08.24 Fr, 30.08.24Betriebsurlaub 12.08.2021-30.08.2024 14at

12 5at Mo, 02.09.24 Fr, 06.09.24UUS4B-UUS25A PP DN200 HL=23,00m kein GW 5at

13 3at Mo, 09.09.24 Mi, 11.09.24UUS4E-UUS4D PP DN200 HL=35,00m kein GW 3at

14 4at Do, 12.09.24 Di, 17.09.24UUS4D-UUS4C PP DN200 HL=50,00m kein GW 4at

15 2at Mi, 18.09.24 Do, 19.09.24UUS4F-UUS4E PP DN200 HL=10,00m 2at

16
Bauabschnitt 3.2.2 - Kanalbautruppe 2 -

Ziegelstatt RW

17 4at Fr, 20.09.24 Mi, 25.09.24
UU17-UUR69 STB DN 400 HL= 3,50 m - kein GW

mit Zufülltrupp
4at

18 12at Do, 26.09.24 Mo, 14.10.24
UUR69-UUR68 STB DN 400 HL= 47,00m - kein

GW mit Zufülltrupp mit Spartenumverlegung!
12at

19 2at Di, 15.10.24 Mi, 16.10.24
UUR68-UUR67 STB DN 400 HL= 13.00m - kein

GW mit Zufülltrupp
2at

20 4at Do, 17.10.24 Di, 22.10.24
UUR67-UUR66 STB DN 400 HL= 11,50m - kein

GW mit Zufülltrupp
4at

21 4at Mi, 23.10.24 Mo, 28.10.24
UUR66-UUR66A STB DN 400 HL= 21,00m - kein

GW mit Zufülltrupp
4at

22 4at Di, 29.10.24 Mo, 04.11.24
UUR66A-UUR65 STB DN 400 HL= 26,00m - kein

GW mit Zufülltrupp
4at

23 3at Di, 05.11.24 Do, 07.11.24
UUR65-UUR63A STB DN 300 HL= 21,00m - kein

GW mit Zufülltrupp
3at

24 3at Do, 07.11.24 Mo, 11.11.24
UUR65-UUR64 STB DN 300 HL= 8,50m - kein GW

mit Zufülltrupp
3at

25 8at Di, 12.11.24 Do, 21.11.24
UUR64-UUR63 STB DN 300 HL= 28,00m - kein

GW mit Zufülltrupp
8at

26 13at Fr, 22.11.24 Di, 10.12.24Hausanschlüsse 11 Stk - kein GW 13at

27 8at Mi, 11.12.24 Fr, 20.12.24
UUR63A-Schacht AS STB DN300 HL=8,50m kein

GW + Trinkwasserleitung
8at

28 16at Mo, 23.12.24 Fr, 17.01.25
Betriebsurlaub Winter -

23.12.2024-17.01.2024
16at

29 15at Mo, 20.01.25 Fr, 07.02.25
Bauabschnitt 3.4.1 - Kanalbautruppe 2 - Dorfstraße

DN250 PP in DN900SB Kanal
15at

30 10at Mo, 10.02.25 Fr, 21.02.25Restarbeiten 10at


